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	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КИНЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

	

	РАСПОРЯЖЕНИЕ



	

	
	от 12 февраля 2013 года  №16– р

	


Об утверждении Состава рабочей группы и Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях, подведомственных Кинельскому управлению, реализующих основные образовательные программы основного общего образования

В целях  обеспечения введения федерального государственного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в образовательных учреждениях, подведомственных Кинельскому управлению, реализующих основные образовательные программы основного общего образования:

1. Утвердить прилагаемые:
Состав рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях, подведомственных Кинельскому управлению;

 
 План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО на территории Кинельского образовательного округа. 

 Руководитель   управления




               С.Ю. Полищук

Агеева 61320

Утвержден

 распоряжением  Кинельского управления 

от 12 февраля 2013 г. №16-р

Состав
рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях, подведомственных Кинельскому управлению
	Исаева Ирина Борисовна
	- начальник отдела реализации образовательных программ Кинельского управления, руководитель рабочей группы

	Агеева Ольга Михайловна
	- главный консультант Кинельского управления

	Гулина Анна Васильевна
	- директор ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр»

	Шмелева Ольга Юрьевна
	- ведущий специалист отдела реализации образовательных программ Кинельского управления 

	Мамонова Татьяна Михайловна
	- методист ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр»

	Золотухина Дина Геннадьевна
	- зам. директора ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр»,  тьютор по ФГОС ООО

	Пыркова Анастасия Сергеевна
	- библиотекарь ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр»

	Тепаев Василий Сергеевич
	- директор ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер»

	Боярова Надежда Николаевна
	- директор ГБОУ СОШ пос. Комсомольский


	Громко Ирина Александровна
	- зам. директора по УВР ГБОУ СОШ пос. Комсомольский

	Попова Наиля Наиловна
	- зам. директора по УВР ГБОУ СОШ № 5«ОЦ «Лидер»

	Дворцова Татьяна Владимировна
	- учитель английского языка ГБОУ СОШ № 5«ОЦ «Лидер», тьютор по ФГОС ООО


Утвержден

 распоряжением  Кинельского управления 

от 12 февраля 2013 г. №16-р

План мероприятий 

по обеспечению введения федерального государственного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях, подведомственных Кинельскому управлению, реализующих программы основного общего образования

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО

	1.1
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы ОУ
	февраль-март 2013
	Руководители ОУ

	1.2
	Утверждение основной образовательной программы ОУ
	май 2013
	Руководители ОУ

	1.3
	Разработка модели организации внеурочной деятельности в ОУ
	февраль-март 2013
	Руководители ОУ

	1.4
	Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса
	апрель-май 2013
	Руководители ОУ

	1.5
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками
	апрель - май 2013
	Руководители ОУ

	1.6
	Разработка:

- образовательных программ,

- положения о внеурочной деятельности,

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей,

-учебного плана,

- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы и т.п.


	апрель - август 2013
	Руководители ОУ

	2. Организационное обеспечение введения федерального государственного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО)

	2.1
	Проведение семинаров, совещаний по организационно-методическому сопровождению введения в ОУ  ФГОС ООО
	февраль- декабрь 2013
	Золотухина Д.Г.

	2.2
	Организация деятельности пилотных площадок  (пилотных ОУ) по введению ФГОС ООО
	февраль-июнь 2013
	Гулина А.В., 
Руководители ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» Тепаев В.С., ГБОУ СОШ п. Комсомольский Боярова Н.Н.

	2.3
	Координация деятельности пилотных площадок (пилотных ОУ) по введению ФГОС ООО
	февраль-июнь 2013
	Агеева О.М.

	2.4
	Создание рабочих групп в ОУ по введению ФГОС ООО
	февраль-март 2013
	Руководители ОУ

	2.5
	Разработка плана-графика по введению ФГОС ООО, включающего планы-графики повышения квалификации на текущий учебный год и последующие 3 года
	февраль-март 2013
	Руководители ОУ

	2.6
	Координация деятельности ОУ по созданию рабочих групп и планов-графиков по обеспечению введения ФГОС ООО
	февраль-март 2013
	Агеева О.М.

	2.7
	Привлечение органов государственного-общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
	февраль-март 2013
	Руководители ОУ

	2.8
	Организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ООО
	февраль- декабрь 2013
	Золотухина Д.Г.

	2.9
	Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО
	апрель - май 2013
	Агеева О.М.

	2.10
	Координация деятельности ОУ по подготовке к научно-практическим конференциям:

- по результатам проведения эксперимента в 1 полугодии 2012/2013 учебного года;

 -по проблемам введения ФГОС ООО
	февраль 2013
апрель - май 2013
	Агеева О.М.

	2.11
	Организация и проведение региональных научно-практических конференций:
 - по результатам проведения эксперимента в 1 полугодии 2012/2013 учебного года;
-по результатам проведения эксперимента в 2012/2013 учебном году
	февраль 2013
июнь-август
	Агеева О.М., 
Тепаев В.С.,

 Боярова Н.Н.

	2.12
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	февраль 2013

	Руководители ОУ

	2.13
	Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО
	февраль 2013

	Гулина А.В., 

Пыркова А.С.

	2.14
	Экспертиза основных образовательных программ основного общего образования ОУ
	март 2013
	Агеева О.М.,
Золотухина Д.Г.,
Дворцова Т.В.

	3. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО

	3.1
	Создание системы методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО
	февраль-март 2013
	Руководители ОУ

	3.2
	Методическая помощь ОУ в разработке основных образовательных программ основного общего образования на основе примерной
	февраль-март 2013
	Гулина А.В.,
Золотухина Д.Г.,

Дворцова Т.В.

	4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

	4.1
	Анализ кадрового обеспечения ведения и реализации ФГОС ООО
	февраль 2013

	Руководители ОУ

	4.2
	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на текущий учебный год и последующие 3 года
	февраль-март 2013
	Руководители ОУ,
Мамонова Т.М.

	4.3
	Координация деятельности Ресурсного центра по разработке плана повышения квалификации  работников ОУ на текущий учебный год и последующие 3 года
	февраль-март 2013
	Агеева О.М.

	4.4
	Разработка (корректировка) планов научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО
	февраль- декабрь 2013
	Руководители ОУ

	5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

	5.1
	Размещение на сайтах ОУ и управления информационных материалов о введении ФГОС ООО
	февраль- декабрь 2013
	Руководители ОУ,

 Агеева О.М.

	5.2
	Проведение информационной кампании о  подготовке и введении ФГОС ООО
	март- декабрь 2013
	Руководители ОУ,

 Агеева О.М.

	5.3
	Формирование публичного отчета пилотных  ОУ по итогам введения ФГОС ООО
	май 2013
	Тепаев В.С.,

 Боярова Н.Н.,
Агеева О.М. 



	6. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО

	6.1
	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования
	июнь-август 2013
	Руководители ОУ

	6.2
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	июнь-август 2013
	Руководители ОУ

	7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО

	7.1
	Анализ материально-технического обеспечение введения и реализации ФГОС ООО
	февраль-март 2013
	Руководители ОУ

	7.2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО
	февраль- декабрь 2013
	Руководители ОУ

	7.3
	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
	февраль- декабрь 2013
	Руководители ОУ

	7.4
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	сентябрь- декабрь 2013
	Руководители ОУ

	7.5
	Проведение мониторинга локальных актов ОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса
	июнь-август 2013
	Агеева О.М. 



	8. Информационно-аналитическая деятельность

	8.1
	Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС ООО в пилотных ОУ
	февраль-март 2013
	Тепаев В.С.,

 Боярова Н.Н.,

Агеева О.М. 

	8.2
	Анализ работы за 2 полугодие 2012/2013 учебного года по введению ФГОС ООО в пилотных ОУ
	апрель - май 2013
	Тепаев В.С.,

 Боярова Н.Н.,

Агеева О.М.

	8.3
	Подготовка аналитического отчета о результатах эксперимента на территории округа
	июнь-август 2013
	Исаева И.Б.,
Агеева О.М.

	8.4
	Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО
	июнь-август 2013
	Агеева О.М.,
Гулина А.В.



	8.5
	Изучение информационно-аналитических материалов по итогам диагностики достижений учащихся ОУ
	июнь-август 2013
	Тепаев В.С.,

 Боярова Н.Н.,

Агеева О.М.

	8.6
	Анализ работы за 1 полугодие 2013/2014 учебного года по введению ФГОС ООО.

	
	Руководители ОУ,
Исаева И.Б.,

Агеева О.М.

	9. Мониторинговые мероприятия

	9.1
	Участие в исследовании формирования универсальных учебных действий у учащихся пилотных ОУ
	апрель - май 2013
	Тепаев В.С.,

 Боярова Н.Н.

	9.2
	Участие в итоговом исследовании учебных достижений учащихся пилотных ОУ
	апрель - май 2013
	Тепаев В.С.,

 Боярова Н.Н.
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